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CHP13140200342784
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Y Agua Potable. 

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia La 

Industrial).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $585,987 $585,987 $585,987 $585,987 $292,993 $292,993 $292,993 50.00 $0

Red de 

alcantarillado
21 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200342899
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Y Agua Potable. 

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya

Tuxtla Gutiérrez, 

(Copoya).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $527,813 $527,813 $527,813 $527,813 $446,773 $446,773 $446,773 84.65 $0

Red de 

Alcantarillado
56 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200342936
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Y Agua Potable. 

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Los 

Pájaros).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 $259,809 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
30 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200342984
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Y Agua Potable. 

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-006
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Linda 

Vista Shanká).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $713,456 $713,456 $713,456 $713,456 $713,456 $713,456 $713,456 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
68 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200343071
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Y Agua Potable. 

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-008
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya Copoya. Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $525,263 $525,263 $525,263 $525,263 $262,631 $262,631 $262,631 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado
40 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200343242
Rehabilitación Del Colector 

Sanitario. 

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-012
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia La 

Misión).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $7,646,254 $7,646,254 $7,646,254 $7,646,254 $5,981,089 $5,981,089 $5,981,089 78.22 $0

Red de 

Alcantarillado
5,100 0.00 98.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200343273
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Sanitario. 

2.1.3.-101-SD-02-04-

03-013
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Albania 

Baja).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $274,810 $274,810 $274,810 $274,810 $254,497 $254,497 $254,497 92.61 $0

Red de 

Alcantarillado
6,495 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343319 Ampliación De Electrificación. 
2.2.1.-101-SG-01-02-

03-014
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez; 

(Colonia C.C.I.)
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 $1,818,529 100.00 $0 Red Eléctrica 280 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada.  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200328352 Ampliación De Electrificación. 
2.2.1.-101-SG-01-02-

03-015
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Nueva 

Jerusalén, 

Terán).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,624,863 $1,624,863 $1,624,863 $1,624,863 $1,476,294 $1,476,294 $1,476,294 90.86 $0 Red Eléctrica 200 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343396 Introducción De La Red Eléctrica. 
2.2.1.-101-SG-01-02-

03-016
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo

El Jobo; (Villa De 

San José).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $4,664,296 $4,664,296 $4,664,296 $4,664,296 $2,700,078 $2,700,078 $2,700,078 57.89 $0 Red Eléctrica 600 0.00 70.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343427 Introducción De Energía Eléctrica. 
2.2.1.-101-SG-01-02-

03-017
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya

Copoya, (Barrio 

14 De Febrero).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $487,837 $487,837 $487,837 $487,837 $243,918 $243,918 $243,918 50.00 $0 Red Eléctrica 80 0.00 90.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343518 Ampliación De Red Eléctrica. 
2.2.1.-101-SG-01-02-

03-020
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Rosario 

Poniente).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,215,241 $1,215,241 $1,215,241 $1,215,241 $607,620 $607,620 $607,620 50.00 $0 Red Eléctrica 69 0.00 40.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343544 Introducción De Red Eléctrica. 
2.2.1.-101-SG-01-02-

03-021
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia 

Montecristo).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,700,932 $1,700,932 $1,700,932 $1,700,932 $1,572,249 $1,572,249 $1,572,249 92.43 $0 Red Eléctrica 260 0.00 100.00

Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343572
Introducción De La Red De 

Energía Eléctrica. 

2.2.1.-101-SG-01-02-

03-022
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Alianza 

Popular 

Laborante).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $460,115 $460,115 $460,115 $460,115 $352,952 $352,952 $352,952 76.71 $0 Red Eléctrica 35 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200343616 Ampliación De Electrificación. 
2.2.1.-101-SG-01-02-

03-023
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia San 

José Terán).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $417,049 $417,049 $417,049 $417,049 $376,051 $376,051 $376,051 90.17 $0 Red Eléctrica 40 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200343688
Ampliación De Alcantarillado 

Pluvial. 

2.1.3.-101-SD-01-01-

03-024
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 

Xamaipak).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $288,388 $288,388 $288,388 $288,388 $220,370 $220,370 $220,370 76.41 $0 Drenaje 88 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $68,018.19 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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CHP13140300362484
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Y Agua Potable. 

2.1.3.-101-02-04-05-

03-025
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Elmar 

Seltzer).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 $149,353 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
12 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300362494
Rehabilitación De Red De 

Drenaje Y Agua Potable.

2.1.3.-101-02-04-05-

03-026
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

 Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Altos Del 

Norte).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 $364,051 100.00 $0

Red de 

Alcantarillado
32 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La 

Fuente de Financiamiento de este Proyecto es 

FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140300365076 Introducción De Red Eléctrica. 
2.2.1.-101-01-02-01-

03-027
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Ampliación 

Francisco I. 

Madero).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $245,036 $245,036 $245,036 $245,036 $122,518 $122,518 $122,518 50.00 $0 Red eléctrica 40 0.00 80.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365077 Ampliación De Red Eléctrica. 
2.2.1.-101-01-02-02-

03-028
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonias El 

Manguito Y 

Timbral).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,274,028 $2,274,028 $2,274,028 $2,274,028 $1,102,701 $1,102,701 $1,102,701 48.49 $0 Red Eléctrica 254 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. Monto Autorizado 

($1,822,728.87), Ampliación de Monto 

(451,299.97). / Física: Obra Terminada. / Registro: 

Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

CHP14140300365078 Introducción De Red Eléctrica. 
2.2.1.-101-01-02-01-

03-029
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia San 

Juan Sabinito).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $288,653 $288,653 $288,653 $288,653 $144,326 $144,326 $144,326 50.00 $0 Red Eléctrica 30 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365079 Ampliación De Electrificación. 
2.2.1.-101-01-02-02-

03-030
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia La 

Fortuna).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,115,340 $1,115,340 $1,115,340 $1,115,340 $557,670 $557,670 $557,670 50.00 $0 Red Eléctrica 120 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300365082 Construcción De Piso Firme. 
2.2.5.-101-01-03-01-

03-032
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Tuxtla Gutiérrez, 

(Zona Sur 

Poniente).

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2013 $3,538,899 $3,538,899 $3,538,899 $3,538,899 $1,769,449 $1,769,449 $1,769,449 50.00 $0 Piso 441 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300365094 Construcción De Piso Firme. 
2.2.5.-101-01-03-01-

03-033
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Tuxtla Gutiérrez, 

(Zona Norte 

Poniente).

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2013 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 $1,800,614 100.00 $0 Piso 224 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 

(Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365095 Construcción De Piso Firme. 
2.2.5.-101-01-03-01-

03-034
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Tuxtla Gutiérrez, 

(Zona Norte 

Oriente).

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2012 $3,615,079 $3,615,079 $3,615,079 $3,615,079 $1,807,539 $1,807,539 $1,807,539 50.00 $0 Piso 450 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365100
Introducción De La Red De 

Energía Eléctrica. 

2.2.1.-101-01-02-01-

03-036
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia El Jobo).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $902,319 $902,319 $902,319 $902,319 $688,770 $688,770 $688,770 76.33 $0 Red Eléctrica 58 0.00 80.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365101
Reubicación De Colector 

Sanitario. 

2.1.3.-101-01-01-01-

03-037
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Albania 

Alta).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2014 $1,309,297 $1,309,297 $1,309,297 $1,309,297 $654,648 $654,648 $654,648 50.00 $0 Drenaje 81 0.00 40.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365104
Introducción A La Red De 

Drenaje Sanitario. 

2.1.3.-101-01-04-01-

03-039
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia México).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,868,873 $1,868,873 $1,868,873 $1,868,873 $934,436 $934,436 $934,436 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado
150 0.00 98.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365360
Introducción De La Red De 

Energía Eléctrica. 

2.2.1.-101-01-02-01-

03-041
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Dr. 

Gabriel Gutiérrez 

Zepeda).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,429,069 $2,429,069 $2,429,069 $2,429,069 $1,214,534 $1,214,534 $1,214,534 50.00 $0 Red Eléctrica 360 0.00 40.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365364 Introducción Eléctrica. 
2.2.1.-101-01-02-01-

03-042
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Nueva 

Jerusalén, Plan 

De Ayala).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,235,938 $1,235,938 $1,235,938 $1,235,938 $617,969 $617,969 $617,969 50.00 $0 Red Eléctrica 63 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365367 Introducción Eléctrica.
2.2.1.-101-01-02-01-

03-043
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

 Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia 

Independencia 

2010).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $909,137 $909,137 $909,137 $909,137 $876,057 $876,057 $876,057 96.36 $0 Red Eléctrica 65 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365370
Introducción De La Red De 

Drenaje Sanitario. 

2.1.3.-101-01-04-01-

03-044
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia La 

Condesa).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $491,593 $491,593 $491,593 $491,593 $474,934 $474,934 $474,934 96.61 $0

Red de 

Alcantarillado
34 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365373
Introducción De La Red De 

Drenaje Sanitario. 

2.1.3.-101-01-04-01-

03-045
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia San 

Juan Sabinito).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $375,715 $375,715 $375,715 $375,715 $187,857 $187,857 $187,857 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado 
24 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140300365374

Introducción De La Red De 

Drenaje Sanitario Y Agua 

Potable. 

2.1.3.-101-01-04-01-

03-046
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia 16 De 

Julio).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $712,070 $712,070 $712,070 $712,070 $356,035 $356,035 $356,035 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado
56 0.00 15.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365376 Introducción Eléctrica. 
2.2.1.-101-01-02-01-

03-047
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Fraccionamiento 

San Andrés, San 

José Terán).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $910,994 $910,994 $910,994 $910,994 $455,497 $455,497 $455,497 50.00 $0 Red Eléctrica 52 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365377 Introducción Eléctrica.
2.2.1.-101-01-02-01-

03-048
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

 Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Nueva 

Jerusalén 

Granjas).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,577,704 $1,577,704 $1,577,704 $1,577,704 $788,852 $788,852 $788,852 50.00 $0 Red Eléctrica 300 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365380
Ampliación De La Red De 

Energía Eléctrica. 

2.2.1.-101-01-02-02-

03-049
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Dr. 

Gabriel Gutiérrez 

Zepeda).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,816,604 $2,816,604 $2,816,604 $2,816,604 $1,408,302 $1,408,302 $1,408,302 50.00 $0 Red Eléctrica 400 0.00 40.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365386
Introducción De Red Eléctrica En 

Toda La Colonia.

2.2.1.-101-01-02-01-

03-050
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Barranca 

Verde).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,524,993 $2,524,993 $2,524,993 $2,524,993 $1,262,496 $1,262,496 $1,262,496 50.00 $0 Red Eléctrica 300 0.00 40.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365388
Ampliación De La Red De 

Drenaje Sanitario. 

2.1.3.-101-01-04-02-

03-051
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Dr. 

Gabriel Gutiérrez 

Zepeda).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $1,975,627 $1,975,627 $1,975,627 $1,975,627 $987,813 $987,813 $987,813 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado
162 0.00 25.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365394
Introducción De La Red De Agua 

Potable. 

2.1.2.-101-01-09-01-

03-053
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Dr. 

Gabriel Gutiérrez 

Zepeda).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $429,728 $429,728 $429,728 $429,728 $214,864 $214,864 $214,864 50.00 $0 Red de Agua 110 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411085
Línea De Conducción De Agua 

Potable. 

2.1.2.-101-01-09-01-

03-054
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo

El Jobo (San 

Vicente).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $2,450,515 $2,450,515 $2,450,515 $2,450,515 $1,225,257 $1,225,257 $1,225,257 50.00 $0 Red de Agua 200 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La unidad 

de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400411099 Ampliación De La Red Sanitaria. 
2.1.3.-101-01-04-02-

03-055
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Los 

Trabajadores).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $487,990 $487,990 $487,990 $487,990 $243,995 $243,995 $243,995 50.00 $0

Red de 

Alcantarillado
62 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recurso 

FISM 2014 y FISM 2013 (ECONOMÍAS). / Física: 

Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. 

Mezcla de Recursos, de FISM 2014 se autorizo la 

cantidad de $229,337.50 y se pago en este Cuarto 

Trimestre $114,677.81 y de FISM 2013 

(Economías) se autorizo la cantidad de 

$258,653.18 y se pago en este Cuarto Trimestre la 

Cantidad $129,317.53. La unidad de medida de 

beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400411111 Introducción De Agua Potable. 
2.2.3.-101-01-09-01-

03-057
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Loma 

Larga).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2014 $5,871,340 $5,871,340 $5,871,340 $5,871,340 $2,935,670 $2,935,670 $2,935,670 50.00 $0 Red de Agua 70 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La unidad 

de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412050
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-00-00-00-

03-058
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Paulino 

Aguilar).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,911,990 $1,911,990 $1,911,990 $1,911,990 $955,995 $955,995 $955,995 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
234 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412055
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-00-00-00-

03-059
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia El Jobo).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $3,380,080 $3,380,080 $3,380,080 $3,380,080 $1,690,040 $1,690,040 $1,690,040 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
1,754 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada.  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412060
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-00-00-00-

03-060
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Copoya).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,797,440 $2,797,440 $2,797,440 $2,797,440 $1,398,720 $1,398,720 $1,398,720 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
6,655 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada.  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP12140200349839 Rehabilitación De Red Sanitaria. 
2.1.3.-101-SD-03-01-

07-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 6 De 

Junio).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2012 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 $707,742 100.00 $0 Metro Lineal 2,244 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de 

Recursos: Empréstitos FAIS 2012 (Economías) con 

un monto de $187,765.43 y Empréstitos FAIS 2012 

(Rendimientos y Años Anteriores) con un monto de 

$519,976.87. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130200150900

Rehabilitación De Drenaje 

Sanitario. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Penipak Popular).

2.1.3.-101-SD-03-01-

03-031
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Penipak 

Popular).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $343,781 $343,781 $343,781 $343,781 $327,280 $327,280 $327,280 95.20 $0

Metros 

Lineales
2,180 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $16,501.49. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde 

al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP13130400228909
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-077
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Diana 

Laura).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2013 $1,931,705 $1,931,705 $1,931,705 $1,931,705 $1,673,949 $1,673,949 $1,673,949 86.66 $0

Metro 

Cuadrado
1,292 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $257,755.99 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde 

al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400228913
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico.

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-078
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Copoya).
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2013 $3,428,490 $3,428,490 $3,428,490 $3,428,490 $3,373,463 $3,373,463 $3,373,463 98.40 $0

Metro 

Cuadrado
6,655 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $55,026.70 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde 

al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400228915
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-079
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Linda 

Vista Shanká).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2013 $3,178,660 $3,178,660 $3,178,660 $3,178,660 $2,868,169 $2,868,169 $2,868,169 90.23 $0

Metro 

Cuadrado
4,836 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $310,491.30 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde 

al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13130400228991
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-07-01-

03-088
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Las 

Torres).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2013 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 $1,869,807 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
3,330 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este 

proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP11130400262479

Ampliación De La Línea De 

Conducción Y Obra 

Extraordinaria (2ª. Etapa). 

2.2.3.-101-SC-02-00-

03-090
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonias México, 

Pomarrosa, 

Jardines De Las 

Flores, Villareal Y 

Loma Del Valle).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2011 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 $1,203,152 100.00 $0

Obra 

Complementari

a

1,787 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este 

proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La 

Fuente de Financiamiento de este proyecto es 

FISM 2011 (Economías).   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100293656
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 

Insurgentes).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2013 $3,106,419 $3,106,419 $3,106,419 $3,106,419 $2,479,133 $2,479,133 $2,479,133 79.81 $0

Metro 

Cuadrado
1,889 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 

2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100293668
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-002
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez; 

(Barrio Juy Juy)
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2013 $2,100,908 $2,100,908 $2,100,908 $2,100,908 $1,733,573 $1,733,573 $1,733,573 82.52 $0

Metro 

Cuadrado
1,595 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $367,334.56 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 

2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100293716 Construcción De Drenaje Pluvial. 
2.1.3.-101-SD-01-02-

07-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Plan De 

Ayala).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $2,108,475 $2,108,475 $2,108,475 $2,108,475 $2,099,625 $2,099,625 $2,099,625 99.58 $0 Metro Lineal 7,959 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 

2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100293751 Ampliación De Drenaje Sanitario. 
2.1.3.-101-SD-02-01-

07-007
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Jardines 

Del Norte).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2013 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 $1,129,295 100.00 $0 Metro Lineal 192 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Se pago 

$1,129,296.84. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de 

Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 

2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100293783
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-011
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Paseo 

Del Bosque).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2013 $4,759,424 $4,759,424 $4,759,424 $4,759,424 $3,989,683 $3,989,683 $3,989,683 83.83 $0

Metro 

Cuadrado
2,009 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 

2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100293810
Ampliación De Red Eléctrica De 

Media Y Baja Tensión. 

2.2.1.-101-SG-02-02-

07-014
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Rivera 

Guadalupe).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2013 $1,332,740 $1,332,740 $1,332,740 $1,332,740 $1,325,991 $1,325,991 $1,325,991 99.49 $0 Poste 200 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $6,749.00 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 

2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140100293827
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-07-01-

07-015
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 6 De 

Junio).

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2013 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 $5,432,053 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
2,803 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 

2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140300368048

Actualización Y Migración Del 

Sistema Informático Del Municipio 

De Tuxtla Gutiérrez.

3.8.2.-101-SU-04-01-

04-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2013 $1,931,330 $1,931,330 $1,931,330 $1,931,330 $1,931,330 $1,931,330 $1,931,330 100.00 $0 Proyecto 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto 

Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La 

Fuente de Financiamiento de este Proyecto es 

FAFM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140100308981

Estudio De Impacto Ambiental 

Para La ¿Construcción Y 

Equipamiento Del Centro De 

Control Animal¿. Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Alianza Popular 

Laborante).

2.1.6.-101-SE-12-00-

04-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Alianza 

Popular 

Laborante).

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Salud
En 

Ejecución
2014 $139,513 $139,513 $139,513 $139,513 $139,513 $139,513 $139,513 100.00 $0 Documento 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de 

Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) y FAFM 

2013 (Rendimientos). / Física: Proyecto Terminado. 

/ Registro: Proyecto Finiquitado.  Mezcla de 

Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) con un 

monto autorizado de $19,513.20 y FAFM 2013 

(Rendimientos) con un monto autorizado de 

$120,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100309080

Reconversión Tecnológica Del 

Alumbrado Público En 

Libramiento Norte Y Libramiento 

Sur. Tuxtla Gutiérrez.

2.2.4.-101-SE-01-00-

04-008
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $14,999,997 $14,999,997 $14,999,997 $14,999,997 $14,969,687 $14,969,687 $14,969,687 99.80 $0 Luminaria 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro 

Presupuestal de $30,310.22 / Física: Proyecto 

Terminado. / Registro: Obra Finiquitada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329051
Remodelación Del Parque 

Potinaspak

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-015
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $746,238 $746,238 $746,238 $746,238 $746,238 $746,238 $746,238 100.00 $0 Plaza 2,918 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329088
Remodelación Del Parque El 

Carmen

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-017
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $490,939 $490,939 $490,939 $490,939 $490,939 $490,939 $490,939 100.00 $0 Plaza 789 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329117
Remodelación Del Parque 

Alianza Popular Laborante

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $439,319 $439,319 $439,319 $439,319 $439,319 $439,319 $439,319 100.00 $0 Plaza 960 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329224
Consrucción Del Parque Chiapas 

Solidario

2.2.1.-101-SE-09-01-

04-022
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,419,357 $1,419,357 $1,419,357 $1,419,357 $1,419,357 $1,419,357 $1,419,357 100.00 $0 Plaza 4,130 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329241
Remodelación Del Parque Buena 

Vista

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-023
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $245,112 $245,112 $245,112 $245,112 $245,112 $245,112 $245,112 100.00 $0 Plaza 338 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200329256
Remodelación Del Parque El 

Ciprés.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-024
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $210,648 $210,648 $210,648 $210,648 $210,648 $210,648 $210,648 100.00 $0 Plaza 410 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336482
Remodelación Del Parque La 

Esperanza.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-025
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $354,714 $354,714 $354,714 $354,714 $354,714 $354,714 $354,714 100.00 $0 Plaza 848 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336503
Remodelación Del Parque El 

Jobo.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-026
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
El Jobo Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $520,126 $520,126 $520,126 $520,126 $520,126 $520,126 $520,126 100.00 $0 Plaza 1,754 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336521
Remodelación Del Parque Loma 

Bonita Terán.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-027
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $218,856 $218,856 $218,856 $218,856 $218,856 $218,856 $218,856 100.00 $0 Plaza 435 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336543
Remodelación Del Parque 

Montecristo Terán.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-028
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $340,344 $340,344 $340,344 $340,344 $340,344 $340,344 $340,344 100.00 $0 Plaza 320 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336596
Remodelación Del Parque 

Canteras.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-033
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $173,461 $173,461 $173,461 $173,461 $173,461 $173,461 $173,461 100.00 $0 Plaza 849 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336608
Remodelación Del Parque Ladera 

De La Loma.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-034
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $258,280 $258,280 $258,280 $258,280 $258,280 $258,280 $258,280 100.00 $0 Plaza 2,918 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336620
Remodelación Del Parque Unidad 

Deportiva Patria Nueva.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-035
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $189,271 $189,271 $189,271 $189,271 $189,271 $189,271 $189,271 100.00 $0 Plaza 14,742 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336630
Construcción Del Parque Rivera 

Guadalupe.

2.2.1.-101-SE-09-01-

04-036
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $229,040 $229,040 $229,040 $229,040 $229,040 $229,040 $229,040 100.00 $0 Plaza 680 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336639
Remodelación Del Parque Romeo 

Rincón.

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-037
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $420,316 $420,316 $420,316 $420,316 $420,316 $420,316 $420,316 100.00 $0 Plaza 1,672 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336649
Construcción Del Parque San 

Cayetano.

2.2.1.-101-SE-09-01-

04-038
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $304,404 $304,404 $304,404 $304,404 $304,404 $304,404 $304,404 100.00 $0 Plaza 1,020 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200338832

Construcción De Plataformas 

Recubiertas Con Caucho 

Sintético De 2 Cm. De Espesor, 

Suministro Y Colocación De 

Juegos Infantiles Y Desazolve De 

Canal Pluvial.

2.2.1.-101-SE-09-01-

04-040
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2013 $1,919,530 $1,919,530 $1,919,530 $1,919,530 $1,529,217 $1,529,217 $1,529,217 79.67 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 100.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 

(Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368023
Remodelación Del Parque San 

Fernando. 

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-041
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia San 

Fernando). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $226,666 $226,666 $226,666 $226,666 $226,666 $226,666 $226,666 100.00 $0 Plaza 618 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368025
Remodelación Del Parque 

Patricia. 

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-042
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia 

Francisco I. 

Madero). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $269,862 $269,862 $269,862 $269,862 $269,862 $269,862 $269,862 100.00 $0 Plaza 5,899 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140300368028
Remodelación Del Parque 

Adonahí. 

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-043
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia 

Adonahí). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,098,670 $1,098,670 $1,098,670 $1,098,670 $1,098,670 $1,098,670 $1,098,670 100.00 $0 Plaza 1,540 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368035
Remodelación Del Parque San 

Pedro Progresivo. 

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-046
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia San 

Pedro 

Progresivo). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $328,977 $328,977 $328,977 $328,977 $328,977 $328,977 $328,977 100.00 $0 Plaza 1,453 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300368038
Remodelación Del Parque 

Jardines De Tuxtla. 

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-047
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Colonia Jardines 

De Tuxtla). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $114,728 $114,728 $114,728 $114,728 $114,728 $114,728 $114,728 100.00 $0 Plaza 1,200 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140400415381
Alumbrado Público En Diferentes 

Puntos De La Ciudad. 

2.2.4.-101-07SE-01-

00-04-049
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez. Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2013 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 $7,500,000 100.00 $0 Luminaria 18,750 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 

(Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397260
Remodelación Del Parque Los 

Laureles. 

2.2.1.-101-SE-09-02-

04-050
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

(Fraccionamiento 

Los Laureles). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,212,992 $1,212,992 $1,212,992 $1,212,992 $1,212,992 $1,212,992 $1,212,992 100.00 $0 Plaza 989 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300400188
Remodelación Del Parque Misol 

Há. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-058
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Misol 

Há). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $209,411 $209,411 $209,411 $209,411 $209,411 $209,411 $209,411 100.00 $0 Plaza 160 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397300
Remodelación Del Parque 

Capulines Ii. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-061
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 

Capulines Ii). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $102,600 $102,600 $102,600 $102,600 $102,600 $102,600 $102,600 100.00 $0 Plaza 786 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397343
Remodelación Del Parque 

Capulines Iii. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-062
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 

Capulines Iii). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $85,080 $85,080 $85,080 $85,080 $85,080 $85,080 $85,080 100.00 $0 Plaza 800 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300397385
Remodelación Del Parque 

Xamaipak Popular. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-063
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia 

Xamaipak 

Popular). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $285,689 $285,689 $285,689 $285,689 $285,689 $285,689 $285,689 100.00 $0 Plaza 2,010 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397416
Remodelación Del Parque Altos 

Del Norte. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-064
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Altos Del 

Norte). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $998,995 $998,995 $998,995 $998,995 $998,995 $998,995 $998,995 100.00 $0 Plaza 245 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397441
Remodelación Del Parque Diana 

Laura. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-065
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Diana 

Laura). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $212,950 $212,950 $212,950 $212,950 $212,950 $212,950 $212,950 100.00 $0 Plaza 700 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397495
Remodelación Del Parque San 

José Chapultepc 2ª. Sección. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-066
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Fraccionamiento 

San José 

Chapultepec 2ª. 

Sección). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $151,657 $151,657 $151,657 $151,657 $151,657 $151,657 $151,657 100.00 $0 Plaza 500 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300397552
Remodelación Del Parque Las 

Águilas. 

2.2.1.-101-07SE-09-

02-04-067
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Fraccionamiento 

Las Águilas). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $863,930 $863,930 $863,930 $863,930 $863,930 $863,930 $863,930 100.00 $0 Plaza 5,478 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300401392
Construcción De Cancha 

Deportiva. 

2.4.1.-101-07SE-05-

01-04-068
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Chiapas 

Solidario). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,064,960 $2,064,960 $2,064,960 $2,064,960 $2,064,960 $2,064,960 $2,064,960 100.00 $0

Cancha 

Deportiva
4,130 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos 

FAFM 2014 y FAFM 2013 (Economías). / Física: 

Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. 

Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2014 

con un monto autorizado de $1,313,626.04 y FAFM 

2013 (Economías) con un monto autorizado de 

$751,334.31. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140300378126

Rehabilitación Y Equipamiento 

Del Centro De Desarrollo 

Comunitario. 

2.2.1.-101-10SS-09-

02-04-070
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Chiapas 

Solidario). 

Urbano
Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2014 $904,134 $904,134 $904,134 $904,134 $621,521 $621,521 $621,521 68.74 $0 Plaza 4,130 0.00 98.00

Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos: 

FAFM 2014 (Rendimientos) y FAFM 2013 

(Rendimientos). / Física: Obra en Proceso. / 

Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos: 

FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto 

autorizado de $350,000.00 y FAFM 2013 

(Rendimientos) con un monto autorizado de 

$554,134.50. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412229

Construcción De Parque 

Recreativo Y Deportivo Tuxtla 

Nuevo. 

2.2.1.-101-07SE-09-

01-04-100
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Fraccionamiento 

Real Del Bosque. 
Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $9,986,000 $9,986,000 $9,986,000 $9,986,000 $4,993,000 $4,993,000 $4,993,000 50.00 $0 Plaza 6,800 0.00 0.00

Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 

(Economías) y Contingencias Económicas 2014. 

Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / 

Registro: Obra Refrendada. - Obra Refrendada. 

Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 

(Economías) la cantidad de $3,000,000.00; se 

autorizo de Contingencias Económicas 2014 la 

cantidad de $6,986,000.00 de los cuales en este 

Cuarto Trimestre se pago la cantidad de 

$4,993,000.00.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140400412249

Rehabilitación Del Auditorio 

Municipal ¿Profesor Efraín 

Fernández Castillejos¿. 

2.2.1.-101-07SE-05-

02-04-101
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez. Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2014 $3,994,000 $3,994,000 $3,994,000 $3,994,000 $1,997,000 $1,997,000 $1,997,000 50.00 $0

Unidad 

Deportiva
553,374 0.00 0.00

Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 

(Economías) y Contingencias Económicas 2014. 

Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / 

Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos: 

se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad 

de $1,000,000.00; se autorizo de Contingencias 

Económicas 2014 la cantidad de $2,994,000.00 de 

los cuales en este Cuarto Trimestre se pago la 

cantidad de $1,997,000.00.  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP13140400412298

Remodelación De Oficinas 

Administrativas Del Palacio 

Municipal (1er Piso Lado 

Poniente). Tuxtla Gutiérrez. 

2.2.1.-101-07SE-06-

02-04-102
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez. Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2013 $85,936 $85,936 $85,936 $85,936 $85,936 $85,936 $85,936 100.00 $0 Obra 553,374 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La 

Fuente de Financiamiento de este Proyecto es 

FAFM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400412307

Remodelación De Oficinas 

Administrativas Del Palacio 

Municipal (1er Piso Lado 

Oriente). Tuxtla Gutiérrez. 

2.2.1.-101-07SE-06-

02-04-103
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez. Urbano

Aportaciones 

Federales
I005 FORTAMUN

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2014 $72,928 $72,928 $72,928 $72,928 $72,928 $72,928 $72,928 100.00 $0 Obra 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente 

de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2014 

(Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130400265373
Construcción Y Equipamiento Del 

Centro De Control Animal. 

2.2.1.-101-SE-16-01-

02-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Cerro 

Hueco).

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y 

Municipios

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Salud
En 

Ejecución
2012 $3,703,397 $3,703,397 $3,703,397 $3,703,397 $2,964,813 $2,964,813 $2,964,813 80.06 $0 Obra 553,374 100.00 90.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este 

proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La 

Fuente de Financiamiento de este proyecto es 

FAFEF 2012 (Ahorros Presupuestales). - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP12130300222483

Reposición De La Red De 

Drenaje Sanitario De Pvc De 20 

Cms. De Diámetro (8¿), Con Una 

Longitud De 80 Ml. 

DT-009-2012-AD-

FONDEN
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Calle Ciprés Y 

Avenida Nogal, 

Col. Albania Alta.

Urbano Subsidios
N001 Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN)

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2012 $208,817 $208,817 $208,817 $208,817 $141,784 $141,784 $141,784 67.90 $0 Metro Lineal 553,374 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $67,032.19 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente 

de Financiamiento de este proyecto provienen del 

FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 

2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130300222491

Reposición De 200 Metros 

Lineales De Colector Sanitario De 

P.V.C. De 61 Cms. (24"), Asi 

Como De Los Tres Pozos De 

Visita. 

DT-010-2012-AD-

FONDEN
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Fraccionamiento 

Santos.
Urbano Subsidios

N001 Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN)

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2012 $203,816 $203,816 $203,816 $203,816 $203,816 $203,816 $203,816 100.00 $0 Metro Lineal 553,374 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente 

de Financiamiento de este proyecto provienen del 

FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 

2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP12130300222509

Reposición De 250 Ml. Con 

Tubería De Pvc Sanitario De 25 

Centímetros De Diámetro (10¿Ø), 

Así Como 30 Descargas 

Domiciliarias De 6¿Ø, 3 Pozos De 

Visita. 

DT-012-2012-AD-

FONDEN
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Col. Francisco I 

Madero.
Urbano Subsidios

N001 Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN)

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2012 $388,963 $388,963 $388,963 $388,963 $371,215 $371,215 $371,215 95.44 $0 Metro Lineal 553,374 100.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $17,747.50 / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente 

de Financiamiento de este proyecto provienen del 

FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 

2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP13140200349320
Rehabilitación De La Casa De La 

Cultura Luis Alaminos Guerrero. 

2.2.1.-101-SE-16-02-

46-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Barrio Santo 

Domingo).

Urbano Convenios

R070 Programas de 

Cultura en las Entidades 

Federativas

11-Educación Pública

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2013 $3,100,000 $3,100,000 $3,100,000 $3,100,000 $3,100,000 $3,100,000 $3,100,000 100.00 $0 Obra 553,374 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este 

Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393899
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Col. Albania Alta.
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $6,296,022 $6,296,022 $6,296,022 $6,296,022 $3,148,011 $3,148,011 $3,148,011 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
6,495 0.00 65.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393911
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-002
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Col. Albania Alta.
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $6,296,022 $6,296,022 $6,296,022 $6,296,022 $3,148,011 $3,148,011 $3,148,011 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
6,495 0.00 70.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393922
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Col. C.C.I .
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $10,772,831 $10,772,831 $10,772,831 $10,772,831 $5,386,415 $5,386,415 $5,386,415 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
357 0.00 45.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393932
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Fracc. Santos.
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $5,155,740 $5,155,740 $5,155,740 $5,155,740 $2,577,870 $2,577,870 $2,577,870 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
340 0.00 75.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300393939
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Colonia Terán.
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $4,411,419 $4,411,419 $4,411,419 $4,411,419 $2,205,709 $2,205,709 $2,205,709 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
6,792 0.00 50.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415653
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-006
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Col. Albania Alta 
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $5,175,069 $5,175,069 $5,175,069 $5,175,069 $2,587,534 $2,587,534 $2,587,534 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415703
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-007
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Col. Albania Alta 
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $7,043,325 $7,043,325 $7,043,325 $7,043,325 $3,521,662 $3,521,662 $3,521,662 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

7 de 11



Total: 162

Políticas o Lineamientos

Dependencia que 

lo otorga o 

administra

Periodo 

para el 

cual se 

otorgarón

Beneficiarios

Programa Fondo 

Convenio

Institución 

Ejecutora

Ciclo 

Recurso
Presupuesto Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Población

Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.

A) De los Programas

Estatus

Monto
Unidad de 

Medida

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado
ObservacionesLocalidad

Población o 

sector objetivo a 

beneficiar

Ámbito
Tipo de 

Recurso
Ramo Tipo de Proyecto

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública       Cuarto Trimestre    2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140400415726
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-008
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, 

Col. C.C.I. 
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $3,026,574 $3,026,574 $3,026,574 $3,026,574 $1,513,287 $1,513,287 $1,513,287 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415743
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-009
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $12,431,871 $12,431,871 $12,431,871 $12,431,871 $12,431,871 $12,431,871 $12,431,871 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415753

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-010
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $13,213,332 $13,213,332 $13,213,332 $13,213,332 $6,606,666 $6,606,666 $6,606,666 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415771

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-011
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $34,740,720 $34,740,720 $34,740,720 $34,740,720 $17,370,360 $17,370,360 $17,370,360 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415783

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-012
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $13,725,000 $13,725,000 $13,725,000 $13,725,000 $8,725,000 $8,725,000 $8,725,000 63.57 $0

Metro 

Cuadrado
553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415798

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-013
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,336,057 $1,336,057 $1,336,057 $1,336,057 $668,028 $668,028 $668,028 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
543,874 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415826

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-014
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $25,700,520 $25,700,520 $25,700,520 $25,700,520 $12,850,260 $12,850,260 $12,850,260 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
543,874 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415843

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-015
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $15,182,558 $15,182,558 $15,182,558 $15,182,558 $7,591,279 $7,591,279 $7,591,279 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
543,874 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415865

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-016
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez 

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $19,200,506 $19,200,506 $19,200,506 $19,200,506 $9,600,253 $9,600,253 $9,600,253 50.00 $0

Metro 

Cuadrado
543,874 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415890

Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur 

Entre Boulevard La Salle Y Calle 

Veracruz. 

2.2.1.-101-07SE-04-

01-49-017
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez. Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $16,092,528 $16,092,528 $16,092,528 $16,092,528 $0 $0 $0 0.00 $0

Metro 

Cuadrado
543,874 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415911
Rehabilitación De Museo De La 

Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.

2.4.2.-101-07SE-06-

02-49-018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez. Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2014 $14,876,500 $14,876,500 $14,876,500 $14,876,500 $7,438,250 $7,438,250 $7,438,250 50.00 $0 Obra 553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400415944
Construcción De Casa De Cultura 

En Tuxtla Gutiérrez. 

2.4.2.-101-07SE-06-

01-51-019
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Unidad 

Antorchista) 

Urbano Convenios
R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Cultura y turismo
En 

Ejecución
2014 $6,993,000 $6,993,000 $6,993,000 $6,993,000 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400413445

Rehabilitación Integral Del Parque 

Deportivo Del Oriente (Obras 

Complementarias). 

2.2.1.-101-07SE-05-

02-51-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez. Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2014 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 100.00 $0

Unidad 

Deportiva
553,374 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460327

Construcción De Parque 

Recreativo Y Deportivo Tuxtla 

Nuevo. 

2.2.1.-101-07SE-09-

01-04-100
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Fraccionamiento 

Real Del Bosque. 
Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2014 $6,986,000 $6,986,000 $6,986,000 $6,986,000 $4,993,000 $4,993,000 $4,993,000 71.47 $0 Plaza 6,800 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400460328

Rehabilitación Del Auditorio 

Municipal ¿Profesor Efraín 

Fernández Castillejos¿. 

2.2.1.-101-07SE-05-

02-04-101
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez. Urbano Convenios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2014 $2,994,000 $2,994,000 $2,994,000 $2,994,000 $1,997,000 $1,997,000 $1,997,000 66.70 $0

Unidad 

Deportiva
553,374 0.00 0.00

Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300365392
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-00-00-00-

03-052
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Granjas Oriente 

(Kilometro 4).
Urbano Subsidios S048 Programa Hábitat

15-Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $3,045,562 $3,045,562 $3,045,562 $3,045,562 $3,045,562 $3,045,562 $3,045,562 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
3,926 0.00 100.00

Financiera: Mezcla de Recursos HABITAT y FISM 

2014. Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / 

Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: se 

autorizo de HABITAT 2014 la cantidad de 

$1,827,337.00 y se pago en este Cuarto Trimestre 

la Cantidad de $1,827,337.00; se autorizo de FISM 

2014 la cantidad de $1,218,225.00 y se pago en 

este Cuarto Trimestre la Cantidad de 

$1,218,224.99.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140300378227
Introducción De Alumbrado 

Público. 

2.2.4.-101-07SE-01-

00-04-096
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Granjas Oriente). 
Urbano Subsidios S048 Programa Hábitat

15-Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,010,527 $1,010,527 $1,010,527 $1,010,527 $1,010,527 $1,010,527 $1,010,527 100.00 $0 Luminaria 300 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos 

HÁBITAT 2014, FAFM 2014 y ESTATAL 2014. / 

Física: Obra Terminada. / Registro: Obra 

Finiquitada. Mezcla de Recursos HÁBITAT 2014 

con un monto de $565,240.00, FAFM 2014 con un 

monto de $43,337.00 y ESTATAL 2014 con un 

monto de $401,950.00. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400412090

Adecuación De Imagen 

Institucional De Centro De 

Desarrollo Comunitario Km4. 

2.2.1.-101-10SS-09-

02-04-098
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Kilómetro 4 

Oriente). 

Urbano Subsidios S048 Programa Hábitat
15-Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2014 $157,000 $157,000 $157,000 $157,000 $157,000 $157,000 $157,000 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
397 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos 

HÁBIAT 2014 y FAFM 2014. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de 

Recursos HÁBIAT 2014 con un monto de 

$94,200.00 y FAFM 2014 con un monto de 

$62,800.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140400412208
Ampliación De Centro De 

Desarrollo Comunitario Km4. 

2.2.1.-101-10SS-09-

01-04-099
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Kilómetro 4 

Oriente). 

Urbano Subsidios S048 Programa Hábitat
15-Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2014 $1,267,140 $1,267,140 $1,267,140 $1,267,140 $1,267,140 $1,267,140 $1,267,140 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
397 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: 

HÁBITAT 2014, FAFM 2014 y ESTATAL. / Física: 

Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. 

Mezcla de Recursos: HÁBITAT 2014 con un monto 

de $759,159.00, FAFM 2014  con un monto de 

$9,957.00 y ESTATAL con un monto de 

$498,024.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400419117

Rehabilitación De Fachadas De 

1,063 Viviendas Urbanas. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.5.-101-10SS-01-

02-50-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $614,250 $614,250 $614,250 $614,250 $606,058 $606,058 $606,058 98.67 $0 Evento 120 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro 

Presupuestal de $8,191.85. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400419187

Rehabilitación De Fachadas De 

728 Viviendas Urbanas. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.5.-101-10SS-01-

02-50-002
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $452,987 $452,987 $452,987 $452,987 $452,984 $452,984 $452,984 100.00 $0 Evento 96 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Proyecto 

Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400419206

Rehabilitación De Fachadas De 

642 Viviendas Urbanas. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.5.-101-10SS-01-

02-50-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $420,525 $420,525 $420,525 $420,525 $416,743 $416,743 $416,743 99.10 $0 Evento 89 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro 

Presupuestal de $3,781.92 / Física: Proyecto 

Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400419221

Rehabilitación De Fachadas De 

604 Viviendas Urbanas. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.5.-101-10SS-01-

02-50-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $378,000 $378,000 $378,000 $378,000 $374,217 $374,217 $374,217 99.00 $0 Evento 80 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro 

Presupuestal de $3,782.42 / Física: Proyecto 

Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400419247

Rehabilitación De Fachadas De 

1,527 Viviendas Urbanas. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.5.-101-10SS-01-

02-50-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $877,378 $877,378 $877,378 $877,378 $855,073 $855,073 $855,073 97.46 $0 Evento 189 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con ahorro 

Presupuestal de $22,305.57 / Física: Proyecto 

Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400419263

Rehabilitación De Fachadas De 

828 Viviendas Urbanas. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.5.-101-10SS-01-

02-50-006
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $517,226 $517,226 $517,226 $517,226 $517,222 $517,222 $517,222 100.00 $0 Evento 106 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto 

Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400412327

Construcción De Parque 

Recreativo Y Deportivo ¿Octavio 

Paz¿. 

2.2.1.-101-07SE-09-

01-04-105
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Fraccionamiento 

Vida Mejor). 

Urbano Subsidios
S175 Rescate de espacios 

públicos

15-Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2014 $4,700,000 $4,700,000 $4,700,000 $4,700,000 $4,700,000 $4,700,000 $4,700,000 100.00 $0 Plaza 3,051 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla 

de Recursos: FAFM 2014 con un monto autorizado 

de $1,991,085.63; FAFM 2014 (Rendimientos) con 

un monto autorizado de $208,914.37; PREP 2014 

(RAMO 15) con un monto autorizado de 

$900,000.00; y Estatal (FAFEF) con un monto 

autorizado de $1,600,000.00. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413512

Construcción De Estufas 

Ecológicas Ahorradoras De Leña. 

Tuxtla Gutiérrez.

2.2.5.-101-02-02-03-

22-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez Subsidios

S216 Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 $1,658,541 100.00 $0 Equipo 591 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos 

PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla 

de Recursos: PDZP 2014 ($1,243,905.77); Recurso 

Estatal ($414,635.26). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413541
Suministro E Instalación De 

Techumbre. Tuxtla Gutiérrez.

2.2.5.-101-01-05-01-

22-002
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez Subsidios

S216 Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 $7,096,240 100.00 $0 Techo 628 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos 

PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla 

de Recursos: PDZP 2014 ($5,322,180.73); Recurso 

Estatal ($1,774,060.24). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413557

Construcción De Piso Firme Con 

Concreto Hidráulico. Tuxtla 

Gutiérrez.

2.2.5.-101-01-03-01-

22-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez Subsidios

S216 Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 $2,333,277 100.00 $0 Piso 342 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos 

PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla 

de Recursos: PDZP 2014 ($1,749,958.22); Recurso 

Estatal ($583,319.41). - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

CHP14140400413575
Construcción De Muros Firmes. 

Tuxtla Gutiérrez.

2.2.5.-101-01-02-01-

22-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez Subsidios

S216 Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Vivienda
En 

Ejecución
2014 $19,128,956 $19,128,956 $19,128,956 $19,128,956 $19,128,956 $19,128,956 $19,128,956 100.00 $0 Muro 801 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos 

PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla 

de Recursos: PDZP 2014 ($14,346,717.10); 

Recurso Estatal ($4,728,239.04). - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140400413595

Construcción Y Equipamiento Del 

Polideportivo Bicentenario En La 

Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. 

2.2.1.-101-07SE-05-

01-22-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Fraccionamiento 

Santos. 
Urbano Subsidios

S216 Programa para el 

Desarrollo de Zonas 

Prioritarias

20-Desarrollo Social

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2014 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,000 $55,000,000 100.00 $0

Unidad 

Deportiva
553,374 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública       Cuarto Trimestre    2014

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140100309134

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública. 

1.7.1.-101-PP-03-03-

01-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez. Subsidios

U002 Otorgamiento de 

subsidios en materia de 

Seguridad Pública a 

Entidades Federativas, 

Municipios y el Distrito 

Federal

4-Gobernación

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2014 $13,250,375 0.00 Policia 553,374 0.00

Financiera: La información reportada no fue 

validada por la entidad federativa o bien no se 

atendieron las observaciones correspondientes, por 

lo que la información ha sido eliminada del sistema. 

/ Física: La información reportada no fue validada 

por la entidad federativa o bien no se atendieron las 

observaciones correspondientes, por lo que la 

información ha sido eliminada del sistema. / 

Registro: Proyecto Finiquitado. Ampliación del 

Monto Autorizado. Mezcla de Recurso SUBSEMUN 

2014 ($14,672,240.91) y SUBSEMUN 2014 

(Rendimientos) con un monto de $7,276.23. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100309166

Prevención Social De La 

Violencia Y La Delincuencia Con 

La Participación Ciudadana. 

1.7.3.-101-PP-01-01-

01-002
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez. Subsidios

U002 Otorgamiento de 

subsidios en materia de 

Seguridad Pública a 

Entidades Federativas, 

Municipios y el Distrito 

Federal

4-Gobernación

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2014 $4,620,175 $4,620,175 $4,620,175 $4,620,175 $4,610,000 $4,610,000 $4,610,000 99.78 $0 Proyecto 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro 

Presupuestal de $10,175.26 / Física: Proyecto 

Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado.  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100309201
Sistema Nacional De Información 

De Seguridad Pública.

1.7.4.-101-PP-05-07-

01-003
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez. Subsidios

U002 Otorgamiento de 

subsidios en materia de 

Seguridad Pública a 

Entidades Federativas, 

Municipios y el Distrito 

Federal

4-Gobernación

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2014 $299,515 $296,961 $296,961 $296,961 $295,306 $295,306 $295,306 99.44 $0 Proyecto 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. Reducción del 

Monto Autorizado. / Física: Proyecto Terminado. / 

Registro: Proyecto Finiquitado. Reducción del 

Monto Autorizado ($299,515.84). - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP14140100309229

Fortalecimiento De Las 

Capacidades De Evaluación En 

Control De Confianza. 

1.7.3.-101-PP-02-02-

01-004
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez. Subsidios

U002 Otorgamiento de 

subsidios en materia de 

Seguridad Pública a 

Entidades Federativas, 

Municipios y el Distrito 

Federal

4-Gobernación

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2014 $1,444,010 $1,444,010 $1,444,010 $1,444,010 $1,444,007 $1,444,007 $1,444,007 100.00 $0 Policia 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto 

Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100309256
Red Nacional De 

Telecomunicación. 

1.7.4.-101-PP-05-05-

01-005
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez. Subsidios

U002 Otorgamiento de 

subsidios en materia de 

Seguridad Pública a 

Entidades Federativas, 

Municipios y el Distrito 

Federal

4-Gobernación

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2014 $3,486,800 $2,067,488 $2,067,488 $2,067,488 $2,067,488 $2,067,488 $2,067,488 100.00 $0 Proyecto 553,374 0.00 100.00

Financiera: Proyecto Finiquitado. Reducción del 

monto Autorizado. / Física: Proyecto Concluido. / 

Registro: Proyecto Finiquitado. Reducción del 

Monto Autorizado ($3,486,800.00). - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336679
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico.

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-010
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,067,794 $1,067,794 $1,067,794 $1,067,794 $1,067,794 $1,067,794 $1,067,794 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
1,048 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200336689
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-011
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya Copoya Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,955,749 $1,955,749 $1,955,749 $1,955,749 $1,955,749 $1,955,749 $1,955,749 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
6,655 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200337779
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico.

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-012
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $624,220 $624,220 $624,220 $624,220 $624,220 $624,220 $624,220 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
694 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200337811
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-013
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,092,888 $2,092,888 $2,092,888 $2,092,888 $2,092,888 $2,092,888 $2,092,888 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
3,330 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
Número de 

Proyecto
Entidad Municipio

CHP14140200337841
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-014
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,298,487 $2,298,487 $2,298,487 $2,298,487 $2,298,487 $2,298,487 $2,298,487 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
1,270 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200338111
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-015
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $956,799 $956,799 $956,799 $956,799 $956,799 $956,799 $956,799 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
1,526 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200337905
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-016
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,434,848 $1,434,848 $1,434,848 $1,434,848 $1,434,848 $1,434,848 $1,434,848 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
245 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200337932
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico. 

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-017
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez
Copoya Copoya Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $1,440,117 $1,440,117 $1,440,117 $1,440,117 $1,440,117 $1,440,117 $1,440,117 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
6,655 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200337961
Pavimentación De Calle Con 

Concreto Hidráulico

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-018
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $2,339,312 $2,339,312 $2,339,312 $2,339,312 $2,339,312 $2,339,312 $2,339,312 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
4,836 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200338002
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico.

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-019
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $776,641 $776,641 $776,641 $776,641 $776,641 $776,641 $776,641 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
420 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140200338040
Pavimentación De Calles Con 

Concreto Hidráulico.

2.2.1.-101-SE-04-01-

44-020
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez Urbano Subsidios

U058 Fondo de 

pavimentación, espacios 

deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de 

infraestructura educativa 

para municipios y 

demarcaciones territoriales

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $4,416,926 $4,416,926 $4,416,926 $4,416,926 $4,416,926 $4,416,926 $4,416,926 100.00 $0

Metro 

Cuadrado
2,282 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100316245
Remodelación Teatro Emilio 

Rabasa
- Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez Subsidios U091 Fondo de Cultura

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Asistencia Social
En 

Ejecución
2014 $8,000,000 $7,984,000 $7,984,000 $7,984,000 $7,984,000 $7,984,000 $7,984,000 100.00 $0 Obra 553,374 0.00 100.00

Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra 

Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140400418946

Techado De Cancha De Usos 

Múltiples En La Colonia Unidad 

Antorchista. 

2.2.1.-101-07SE-05-

01-52-001
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla 

Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez 

(Colonia Unidad 

Antorchista).

Urbano Subsidios
U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Deporte
En 

Ejecución
2014 $4,135,623 $4,135,623 $4,135,623 $4,135,623 $0 $0 $0 0.00 $0

Cancha 

Deportiva
553,374 0.00 0.00

Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP14140100317962

Drenaje Y Pavimentación Del 

Circuito Principal En Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas

2.1.3.-101-01-04-01-

52-002
Chiapas

Tuxtla 

Gutiérrez

Cobertura 

municipal
Tuxtla Gutiérrez Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

H. Ayuntamiento 

Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez

Urbanización
En 

Ejecución
2014 $7,000,000 $6,993,000 $6,993,000 $6,993,000 $0 $0 $0 0.00 $0

Red de 

Alcantarillado
200 0.00 0.00

Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en 

Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

| F15 A. Última actualización: 28 de Enero de 2015, información generada por: C. Carlos Alberto Ramos Gómez, Director de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Telefono: 6128195.
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